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EN  CI FR A S

producción 
DET

La correa T-3 distribuye mineral de la Torre de 
Transferencia N°2 (TT2) a la molienda convencional 
(PMC), complementando el mineral fino de sectores 
antiguos, que están agotándose. Pronto, todo el 
mineral pasará por la TT2, creando un cuello de 
botella. 

El objetivo es aumentar la capacidad de 
transferencia desde la TT2 hacia PMC.

El proyecto se 
encuentra en fase de 
Prefactibilidad

Capacidad Requerida para 
alimentación PMC

Aumento de capacidad 
de transferencia diaria

36.000 tpd VAN
750MUS$

36
meses
Ejecución

Avance
etapa

55%

CAPEX
128MUS$

operación

+5
0

años

PROYECTO SOLUCIÓN MANEJO DE 
MATERIALES ALIMENTACIÓN A COLÓN ESCENARIO DE NEGOCIO

58.000 tpd

140ktp
d

Habilita

Se estudian 3 
alternativas de solución
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Cambio Rol 
Ejecutor VP-DET

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

20252021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 S1 S2

Recomendación 
Alternativa CPFI

Autorización 
Inversional

May: Autorización 
Prefactibilidad

Recomendación 
Alternativa CPFI

ALCANCE:
Diseñar, adquirir, construir, comisionar y poner en 
marcha las obras e instalaciones necesarias para 
aumentar la capacidad de transferencia desde la 
TT2 hacia PMC
• Equipos Mecánicos (Tolvas, correas, chutes, 

alimentadores).
• Sistemas Eléctricos e instrumentación
• Obras civiles
• Movimiento de tierra
• Comisionamiento y puesta en Marcha

May: Emisión 
Reformulación

PROYECTO SOLUCIÓN MANEJO DE 
MATERIALES ALIMENTACIÓN A COLÓN ESCENARIO DE NEGOCIO

Autorización 
Reformulación

Sept: Autorización 
Factibilidad

Puesta en Marcha

Fin Proyecto


